
Fecha:

No. de 

obra
Descripción Localidad %

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
%

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
 Total Fondo  Municipal Part. Otros  Total Fondo  Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas

1 Ampliación de red de agua potable El Embocadero 0.0% may-16 jun-16 0.0% may-16 jun-16           271,943.00 FISM            271,943.00                        -   FISM SISTEMA 1.00                 

2 Rehabilitación del sistema de agua Yerbabuena 85.0% mar-16 may-16 24.9% mar-16 may-16           626,275.00 FISM            626,275.00         155,655.55 FISM 155,655.55          SISTEMA 1.00                 

3 Rehabilitación del sistema de agua El Zapote 80.0% mar-16 may-16 27.4% mar-16 may-16           650,820.00 FISM            650,820.00         178,280.87 FISM 178,280.87          SISTEMA 1.00                 

4
Ampliación de sistema múltiple de agua 

potable "Santa María"
Tancoyol 0.0% jul-16 nov-16 0.0% jul-16 nov-16        5,530,969.00 FISM         5,530,969.00                        -   FISM SISTEMA 1.00                 

5

Rehabilitación de olla de agua con 

geomembrana y construcción de cerco 

perimetral

Soledad de Guadalupe 0.0% may-16 jun-16 0.0% may-16 jun-16           191,670.00 FISM            191,670.00                        -   FISM OLLA 1.00                 

6

Rehabilitación de olla de agua con 

geomembrana y construcción de cerco 

perimetral

Agua Amarga 0.0% may-16 jul-16 0.0% may-16 jul-16           191,660.00 FISM            191,660.00                        -   FISM OLLA 1.00                 

7

Rehabilitación de lla de agua con 

geomembrana y construcción de cerco 

perimetral

Saucillo 0.0% jun-16 jul-16 0.0% jun-16 jul-16           191,670.00 FISM            191,670.00                        -   FISM OLLA 1.00                 

       7,655,007.00         7,655,007.00                        -                             -           333,936.42            333,936.42                         -                           -   

No. de 

obra
Descripción Localidad %

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
%

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
 Total Fondo  Municipal Part. Otros  Total Fondo  Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas

8

Construcción de sistema de 

alcantarillado sanitario (1ra. Etapa) Valle 

Verde

Valle Verde 0.0% ago-16 dic-16 100.0% ago-16 dic-16           900,000.00 FISM 900,000.00                  900,000.00 FISM 900,000.00          ML 280.00             

9

Construcción de sistema de 

alcantarillado sanitario Saucillo 3ra. 

Etapa

Saucillo 0.0% jun-16 ago-16 0.0% jun-16 ago-16        1,700,000.00 FISM 1,700,000.00                              -   FISM ML 607.00             

10

Colector sanitario en calle Sonora para 

beneficiar a las colonias: Colosio, Las 

Misiones, Puerto de San Nicolas, Las 

Auroras y Solidaridad

Col. Colosio, Col. Las 

Misiones, Col. Puerto de San 

Nicolas, Col. Las Auroras y 

Col. Solidaridad

98.0% mar-16 may-16 31.5% mar-16 may-16           450,000.00 FISM 450,000.00                  141,536.00 FISM 141,536.00          ML 200.00             

11 Rehabilitación de drenaje sanitario Tancoyol 0.0% jun-16 jul-16 0.0% jun-16 jul-16             50,000.00 FISM 50,000.00                                   -   FISM SISTEMA 1.00                 

       3,100,000.00         3,100,000.00                        -                             -        1,041,536.00         1,041,536.00                         -                           -   

No. de 

obra
Descripción Localidad %

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
%

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
 Total Fondo  Municipal Part. Otros  Total Fondo  Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas

12
Construcción de andador Tancoyol a 

Espadañuela 1ra. Etapa 
Tancoyol 0.0% may-16 jul-16 0.0% may-16 jul-16           250,000.00 FISM 250,000.00                                 -   FISM ML 250.00             

13
Construcción de andador 2da. Etapa 

Col. Las Terrazas
Col. Las Terrazas 0.0% jul-16 sep-16 0.0% jul-16 sep-16           200,000.00 FISM 200,000.00                                 -   FISM ML 50.00               

14
Nivelación de tierras en espacio de uso 

comunitario
Zoyapilca 0.0% may-16 jul-16 0.0% may-16 jul-16           130,000.00 FISM 130,000.00                                 -   FISM M2 1,050.00          

15 Construcción de pretil Col. La Pedrera 0.0% ago-16 sep-16 0.0% ago-16 sep-16           100,000.00 FISM 100,000.00                                 -   FISM M3 40.00               

          680,000.00            680,000.00                        -                             -                          -                            -                           -                           -   

No. de 

obra
Descripción Localidad %

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
%

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
 Total Fondo  Municipal Part. Otros  Total Fondo  Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas

16
Ampliación de red de distribución de 

energía eléctrica
Saldiveña 0.0% ago-16 sep-16 0.0% ago-16 sep-16           125,000.00 FISM            125,000.00                        -   FISM ML 85.00               

17
Ampliación de red de distribución de 

energía eléctrica
Col. Santa Cruz 0.0% sep-16 oct-16 0.0% sep-16 oct-16           216,000.00 FISM            216,000.00                        -   FISM ML 145.00             

18
Ampliación de red de distribución de 

energía eléctrica
Col. Santa Ines 0.0% ago-16 sep-16 0.0% ago-16 sep-16             80,500.00 FISM              80,500.00                        -   FISM ML 55.00               

FINANCIERO

TOTAL DEL PROGRAMA

Programa: DRENAJE Y LETRINAS AVANCE FISICO FINANCIERO
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA

Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro. 30-abr-16

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Abril del año 2016.

Programa: AGUA POTABLE AVANCE FISICO FINANCIERO
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS

Sub programa: FISICO

METAS

Sub programa: FISICO FINANCIERO

TOTAL DEL PROGRAMA

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL AVANCE FISICO FINANCIERO
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS

INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS

Sub programa: FISICO FINANCIERO

Sub programa: FISICO FINANCIERO

TOTAL DEL PROGRAMA

Programa: ELECTRIFICACION RURAL 

Y DE COLONIAS POBRES
AVANCE FISICO FINANCIERO
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Fecha:Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro. 30-abr-16

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Abril del año 2016.

19
Ampliación de red de distribución de 

energía eléctrica
Col. Cruz Blanca 0.0% sep-16 oct-16 0.0% sep-16 oct-16           195,250.00 FISM            195,250.00                        -   FISM ML 130.00             

20
Ampliación de red de distribución de 

energía eléctrica
Col. La Presa 0.0% oct-16 nov-16 0.0% oct-16 nov-16           385,000.00 FISM            385,000.00                        -   FISM ML 250.00             

21
Ampliación de red de distribución de 

energía eléctrica
Col. El Coco 0.0% oct-16 nov-16 0.0% oct-16 nov-16           230,465.00 FISM            230,465.00                        -   FISM ML 150.00             

22
Ampliación de red de distribución de 

energía eléctrica
Piedras Anchas 0.0% sep-16 oct-16 0.0% sep-16 oct-16           570,406.00 FISM            570,406.00                        -   FISM ML 380.00             

23 Rehabilitación de alumbrado público Tancoyol 0.0% sep-16 oct-16 0.0% sep-16 oct-16             87,500.00 FISM              87,500.00                        -   FISM SERVICIO 1.00                 

       1,890,121.00         1,890,121.00                        -                             -                          -                            -                           -                           -   

No. de 

obra
Descripción Localidad %

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
%

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
 Total Fondo  Municipal Part. Otros  Total Fondo  Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas

24 Rehabilitación de dispensario medico San Vicente 60.0% jul-16 ago-16 0.0% jul-16 ago-16             70,000.00 FISM              70,000.00                        -   FISM DISPENSARIO 1.00                 

25 Rehabilitación de dispensario medico Piedras Anchas 70.0% ago-16 sep-16 0.0% ago-16 sep-16             70,000.00 FISM              70,000.00                        -   FISM DISPENSARIO 1.00                 

26 Rehabilitación de dispensario medico Embocadero 60.0% jul-16 ago-16 0.0% jul-16 ago-16             70,000.00 FISM              70,000.00                        -   FISM DISPENSARIO 1.00                 

27 Rehabilitación de dispensario medico Capulines 40.0% ago-16 sep-16 0.0% ago-16 sep-16             70,000.00 FISM              70,000.00                        -   FISM DISPENSARIO 1.00                 

28 Rehabilitación de dispensario medico Guayabos de Jalpan 65.0% jul-16 ago-16 0.0% jul-16 ago-16             70,000.00 FISM              70,000.00                        -   FISM DISPENSARIO 1.00                 

29 Rehabilitación de dispensario medico Moctezumas 40.0% ago-16 sep-16 0.0% ago-16 sep-16             70,000.00 FISM              70,000.00                        -   FISM DISPENSARIO 1.00                 

30 Rehabilitación de dispensario medico Rancho Nuevo 50.0% jul-16 ago-16 0.0% jul-16 ago-16             70,000.00 FISM              70,000.00                        -   FISM DISPENSARIO 1.00                 

          490,000.00            490,000.00                        -                             -                          -                            -                           -                           -   

No. de 

obra
Descripción Localidad %

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
%

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
 Total Fondo  Municipal Part. Otros  Total Fondo  Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas

31

Construcción de barda perimetral 1ra. 

Etapa, en escuela Normal del Estado de 

Querétaro, Unidad Jalpan 

Col. El Coco 0.0% may-16 jun-16 0.0% may-16 jun-16           250,000.00 FISM            250,000.00                        -   FISM ML 60.00               

32
Techado en area de impartición de 

Educación Fisica
Zoyapilca 0.0% jun-16 jul-16 0.0% jun-16 jul-16           650,000.00 FISM            650,000.00                        -   FISM M2 576.00             

33
Techado en area de impartición de 

Educación Fisica
El Lindero 0.0% jun-16 jul-16 0.0% jun-16 jul-16           650,000.00 FISM            650,000.00                        -   FISM M2 576.00             

34 Rehabilitación de espacios educativos Valle Verde 0.0% sep-16 oct-16 0.0% sep-16 oct-16           100,000.00 FISM            100,000.00                        -   FISM LOTE 1.00                 

35 Rehabilitación de espacios educativos Saucillo 0.0% oct-16 nov-16 0.0% oct-16 nov-16           100,000.00 FISM            100,000.00                        -   FISM LOTE 1.00                 

36 Rehabilitación de espacios educativos Yerbabuena 0.0% sep-16 oct-16 0.0% sep-16 oct-16           100,000.00 FISM            100,000.00                        -   FISM LOTE 1.00                 

37 Rehabilitación de espacios educativos Tancoyol 0.0% oct-16 nov-16 0.0% oct-16 nov-16           100,000.00 FISM            100,000.00                        -   FISM LOTE 1.00                 

       1,950,000.00         1,950,000.00                        -                             -                          -                            -                           -                           -   

TOTAL DEL PROGRAMA

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD AVANCE FISICO FINANCIERO
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS

Sub programa: FISICO FINANCIERO

TOTAL DEL PROGRAMA

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA AVANCE FISICO FINANCIERO
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS

Sub programa: FISICO FINANCIERO

TOTAL DEL PROGRAMA

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AVANCE FISICO FINANCIERO
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS
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Fecha:Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro. 30-abr-16

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Abril del año 2016.

No. de 

obra
Descripción Localidad %

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
%

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
 Total Fondo  Municipal Part. Otros  Total Fondo  Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas

38 Construcción de vivienda digna Valle Verde 0.0% may-16 oct-16 0.0% may-16 oct-16           750,000.00 FISM 750,000.00                                 -   FISM VIVIENDAS 5.00                 

39 Construcción de vivienda digna Saucillo 0.0% jun-16 nov-16 0.0% jun-16 nov-16           750,000.00 FISM 750,000.00                                 -   FISM VIVIENDAS 5.00                 

40 Construcción de vivienda digna Yerbabuena 0.0% may-16 oct-16 0.0% may-16 oct-16           750,000.00 FISM 750,000.00                                 -   FISM VIVIENDAS 5.00                 

41 Construcción de vivienda digna Tancoyol 0.0% jun-16 nov-16 0.0% jun-16 nov-16           750,000.00 FISM 750,000.00                                 -   FISM VIVIENDAS 5.00                 

42 Mejoramiento de Vivienda Valle Verde 0.0% abr-16 jun-16 0.0% abr-16 jun-16           175,000.00 FISM 175,000.00                                 -   FISM ACCIONES 15.00               

43 Mejoramiento de Vivienda Saucillo 0.0% abr-16 jul-16 0.0% abr-16 jul-16           175,000.00 FISM 175,000.00                                 -   FISM ACCIONES 15.00               

44 Mejoramiento de Vivienda Yerbabuena 0.0% abr-16 jun-16 0.0% abr-16 jun-16           175,000.00 FISM 175,000.00                                 -   FISM ACCIONES 15.00               

45 Mejoramiento de Vivienda Tancoyol 0.0% abr-16 jul-16 0.0% abr-16 jul-16           175,000.00 FISM 175,000.00                                 -   FISM ACCIONES 15.00               

       3,700,000.00         3,700,000.00                        -                             -                          -                            -                           -                           -   

No. de 

obra
Descripción Localidad %

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
%

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
 Total Fondo  Municipal Part. Otros  Total Fondo  Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas

46

Modernización y ampliación de camino 

Valle Verde-El Pocito- Carrizal de los 

Durán KM 0+000 al 12+700, subtramo a 

modernizar del km 0+000 al 1+700

Carrizal de los Duran 0.0% ago-16 dic-16 100.0% ago-16 dic-16        1,050,008.00 FISM 1,050,008.00            1,050,007.28 FISM 1,050,007.28       ML 200.00             

47

Modernización y ampliación de camino 

E.C. km 29+365 (Zoyapilca-Rancho 

Nuevo) San Juan de los Durán km 

0+000 al 2+400

San Juan de los Duran 0.0% ago-16 nov-16 100.0% ago-16 nov-16           481,502.00 FISM 481,502.00                  481,501.40 FISM 481,501.40          ML 100.00             

48 Construcción de rampas de concreto Loma Delgada 0.0% jun-16 ago-16 0.0% jun-16 ago-16           120,000.00 FISM            120,000.00                        -   FISM M2 240.00             

49 Construcción de rampas de concreto Los Charcos 0.0% jun-16 ago-16 0.0% jun-16 ago-16           120,000.00 FISM            120,000.00                        -   FISM M2 240.00             

50

Rehabilitación de camino y construcción 

de alcantarillas, tramo Sabino Grande-

Limón de la Peña-Saucillo 

Limón de la Peña 0.0% jun-16 ago-16 0.0% jun-16 ago-16           260,000.00 FISM            260,000.00                        -   FISM ML 350.00             

51 Construcción de rampas de concreto El Limoncito 0.0% may-16 jul-16 0.0% may-16 jul-16           120,000.00 FISM            120,000.00                        -   FISM M2 240.00             

52 Construcción de rampas de concreto Mesa del Sauz 0.0% may-16 jul-16 0.0% may-16 jul-16           120,000.00 FISM            120,000.00                        -   FISM M2 240.00             

53 Construcción de rampas de concreto El Naranjo 0.0% jun-16 ago-16 0.0% jun-16 ago-16           120,000.00 FISM            120,000.00                        -   FISM M2 240.00             

54 Construcción de rampas de concreto Petzcola 0.0% jun-16 ago-16 0.0% jun-16 ago-16           112,500.00 FISM            112,500.00                        -   FISM M2 225.00             

55
Rehabilitación de camino El Madroño-La 

Arena
La Arena 0.0% jul-16 sep-16 0.0% jul-16 sep-16           150,000.00 FISM            150,000.00                        -   FISM ML 200.00             

56
Rehabilitación de camino y construcción 

de alcantarillas, Agua Fría- Agua Amarga 
Agua Fría 0.0% jul-16 sep-16 0.0% jul-16 sep-16           150,000.00 FISM            150,000.00                        -   FISM ML 200.00             

       2,804,010.00         2,804,010.00                        -                             -        1,531,508.68         1,531,508.68                         -                           -   

INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS

Sub programa: FISICO FINANCIERO

TOTAL DEL PROGRAMA

Programa: CAMINOS RURALES AVANCE FISICO FINANCIERO
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS

Sub programa: FISICO FINANCIERO

TOTAL DEL PROGRAMA

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA AVANCE FISICO FINANCIERO
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS

Sub programa: FISICO FINANCIERO
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Fecha:Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro. 30-abr-16

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Abril del año 2016.

No. de 

obra
Descripción Localidad %

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
%

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
 Total Fondo  Municipal Part. Otros  Total Fondo  Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas

57
Rehabilitación de bordos con 

geomembrana 
Ojo de agua de los mar 0.0% jun-16 jul-16 0.0% jun-16 jul-16           150,000.00 FISM 150,000.00                                 -   FISM BORDO 1.00                 

58 Construcción de huertos comunitarios San Juan de los Duran 0.0% jun-16 ago-16 0.0% jun-16 ago-16             51,000.00 FISM 51,000.00                                   -   FISM HUERTOS 5.00                 

59 Construcción de huertos comunitarios San Vicente 0.0% jul-16 ago-16 0.0% jul-16 ago-16             51,000.00 FISM 51,000.00                                   -   FISM HUERTOS 5.00                 

60 Construcción de huertos comunitarios Manzanillos 0.0% jun-16 ago-16 0.0% jun-16 ago-16             51,000.00 FISM 51,000.00                                   -   FISM HUERTOS 5.00                 

61 Construcción de huertos comunitarios Tancoyol 0.0% jun-16 jul-16 0.0% jun-16 jul-16             51,000.00 FISM 51,000.00                                   -   FISM HUERTOS 5.00                 

62 Construcción de huertos comunitarios Valle Verde 0.0% jul-16 ago-16 0.0% jul-16 ago-16             51,000.00 FISM 51,000.00                                   -   FISM HUERTOS 5.00                 

63 Circulado de huertos familiares La Cercada 0.0% jun-16 ago-16 0.0% jun-16 ago-16             15,000.00 FISM 15,000.00                                   -   FISM CIRCULADOS 7.00                 

64
Instalación de sistemas de riego por 

goteo cintilla superficial
Saldiveña 0.0% jun-16 jul-16 0.0% jun-16 jul-16           135,000.00 FISM 135,000.00                                 -   FISM SISTEMAS 2.00                 

          555,000.00            555,000.00                        -                             -                          -                            -                           -                           -   

No. de 

obra
Descripción Localidad %

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
%

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
 Total Fondo  Municipal Part. Otros  Total Fondo  Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas

65 Gastos indirectos Jalpan de Serra 0.0% mar-16 dic-16 63.3% mar-16 dic-16           720,760.00 FISM 720,760.00                  456,560.00 FISM 456,560.00          OBRA 1.00                 

          720,760.00            720,760.00                        -                             -           456,560.00            456,560.00                         -                           -   

No. de 

obra
Descripción Localidad %

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
%

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
 Total Fondo  Municipal Part. Otros  Total Fondo  Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas

66 Desarrollo institucional (PRODIMDF) Jalpan de Serra 0.0% jul-16 nov-16 0.0% jul-16 nov-16           480,500.00 FISM 480,500.00                                 -   FISM OBRA 1.00                 

          480,500.00            480,500.00                        -                             -                          -                            -                           -                           -   

No. de 

obra
Descripción Localidad %

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
%

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
 Total Fondo  Municipal Part. Otros  Total Fondo  Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas

67 Construcción de red de agua potable Limón de la Peña 100.0% jun-15 ago-15 100.0% jun-15 ago-15           546,307.00 FISM            546,307.00         546,307.12 FISM 546,307.12          
SISTEMA/

AGUA
1.00                 

68 Construcción de red de agua potable El Zapote 100.0% may-15 ago-15 100.0% may-15 ago-15           528,862.00 FISM            528,862.00         528,861.44 FISM 528,861.44          
SISTEMA/

AGUA
1.00                 

69
Rehabilitación de sistemas de agua 

potable
Varias localidades 100.0% ene-15 sep-15 100.0% ene-15 sep-15           305,466.00 FISM            305,466.00         305,466.28 FISM 305,466.28          OBRA 1.00                 

70
Construcción de linea de conducción y 

tanque de distribución
La Ceiba 20.0% mar-16 jun-16 29.9% mar-16 jun-16        1,560,000.00 FISM         1,560,000.00         466,494.28 FISM 466,494.28          

SISTEMA/

AGUA
1.00                 

       2,940,635.00         2,940,635.00                        -                             -        1,847,129.12         1,847,129.12                         -                           -   

TOTAL DEL PROGRAMA

Programa: GASTOS INDIRECTOS AVANCE FISICO FINANCIERO
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS

Sub programa: FISICO FINANCIERO

TOTAL DEL PROGRAMA

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL AVANCE FISICO FINANCIERO
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS

Sub programa: FISICO FINANCIERO

TOTAL DEL PROGRAMA

Programa: AGUA POTABLE AVANCE FISICO FINANCIERO
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS

Sub programa: FISM 2015 FISICO FINANCIERO

TOTAL DEL PROGRAMA
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Fecha:Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro. 30-abr-16

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Abril del año 2016.

No. de 

obra
Descripción Localidad %

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
%

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
 Total Fondo  Municipal Part. Otros  Total Fondo  Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas

71
Construcción de red de drenaje 2da. 

Etapa
El Lindero 100.0% may-15 ago-15 100.0% may-15 ago-15        1,698,125.00 FISM 1,698,125.00            1,698,125.00 FISM 1,698,125.00       

RED DE 

DRENAJE
1.00                 

72
Construcción, rehabilitación y  

ampliación de red de drenaje
Saucillo 100.0% jun-15 ago-15 100.0% jun-15 ago-15           984,210.00 FISM 984,210.00                  984,210.46 FISM 984,210.46          

RED DE 

DRENAJE
1.00                 

73 Construcción de red de drenaje Valle Verde 100.0% abr-15 ago-15 100.0% abr-15 ago-15           595,438.00 FISM 595,438.00                  595,438.29 FISM 595,438.29          
RED DE 

DRENAJE
1.00                 

74 Ampliación de red de drenaje sanitario Tancoyol 98.0% ene-16 may-16 88.6% ene-16 may-16        1,550,223.00 FISM 1,550,223.00            1,373,504.92 FISM 1,373,504.92       
RED DE 

DRENAJE
1.00                 

75

Colector sanitario en calle Sonora para 

beneficiar a la colonia Colosio primera 

etapa 

Col. Colosio 100.0% feb-16 dic-16 100.0% feb-16 dic-16           141,882.00 FISM 141,882.00                  141,881.92 FISM 141,881.92          COLECTOR 1.00                 

       4,969,878.00         4,969,878.00                        -                             -        4,793,160.59         4,793,160.59                         -                           -   

No. de 

obra
Descripción Localidad %

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
%

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
 Total Fondo  Municipal Part. Otros  Total Fondo  Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas

76 Urbanización de calle en el Embocadero El Embocadero 100.0% jun-15 ago-15 100.0% jun-15 ago-15           243,251.00 FISM 243,251.00                  243,250.79 FISM 243,250.79          M2 1321.49

77 Muro de contención en las Terrazas Jalpan de Serra 100.0% jun-15 ago-15 100.0% jun-15 ago-15           304,377.00 FISM 304,377.00                  304,376.83 FISM 304,376.83          M3 393.47

78
Urbanización de calle principal en el 

Saucillo
Saucillo 100.0% jun-15 ago-15 100.0% jun-15 ago-15           244,321.00 FISM 244,321.00                  244,320.53 FISM 244,320.53          M2 1919.59

79
Urbanización de calle principal en Valle 

Verde
Valle Verde 100.0% jun-15 ago-15 100.0% jun-15 ago-15           250,000.00 FISM 250,000.00                  249,999.99 FISM 249,999.99          M2 1919.59

80

Construcción de empedrado de piedra 

bola ahogada con mortero 2da. Etapa, 

Tancoyol

Tancoyol 100.0% jun-15 ago-15 100.0% jun-15 ago-15           158,174.00 FISM 158,174.00                  158,174.20 FISM 158,174.20          M2 934.24

       1,200,123.00         1,200,123.00                        -                             -        1,200,122.34         1,200,122.34                         -                           -   

No. de 

obra
Descripción Localidad %

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
%

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
 Total Fondo  Municipal Part. Otros  Total Fondo  Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas

81
Ampliación de red de distribución de 

energía eléctrica
Tancoyol 100.0% mar-15 jun-15 100.0% mar-15 jun-15           328,048.00 FISM            328,048.00         328,048.31 FISM 328,048.31          

RED/

ELECTRICA
1.00                 

82
Ampliación de red de distribución de 

energía eléctrica
Los Jasso 100.0% mar-15 jul-15 100.0% mar-15 jul-15           558,288.00 FISM            558,288.00         558,288.10 FISM 558,288.10          

RED/

ELECTRICA
1.00                 

83
Ampliación de red de distribución de 

energía eléctrica
Carrizal de los Duran 100.0% abr-15 jun-15 100.0% abr-15 jun-15           150,000.00 FISM            150,000.00         150,000.00 FISM 150,000.00          

RED/

ELECTRICA
1.00                 

84
Ampliación de red de distribución de 

energía eléctrica
Carrizal de los Sanchez 100.0% mar-15 jun-15 100.0% mar-15 jun-15           295,630.00 FISM            295,630.00         295,629.13 FISM 295,629.13          

RED/

ELECTRICA
1.00                 

85
Ampliación de red de distribución de 

energía eléctrica
El Lindero 100.0% mar-15 may-15 100.0% mar-15 may-15           248,103.00 FISM            248,103.00         248,102.73 FISM 248,102.73          

RED/

ELECTRICA
1.00                 

86
Ampliación de red de distribución de 

energía eléctrica
Santa Ines, Jalpan 100.0% abr-15 jul-15 100.0% abr-15 jul-15           149,255.00 FISM            149,255.00         149,255.13 FISM 149,255.13          

RED/

ELECTRICA
1.00                 

87
Ampliación de red de distribución de 

energía eléctrica
El Saucito 100.0% mar-15 may-15 100.0% mar-15 may-15           149,349.00 FISM            149,349.00         149,349.37 FISM 149,349.37          

RED/

ELECTRICA
1.00                 

88 Rehabilitación de alumbrado publico Varias localidades 100.0% ene-15 sep-15 100.0% ene-15 sep-15             85,688.00 FISM              85,688.00           85,688.00 FISM 85,688.00            OBRA 1.00                 

       1,964,361.00                            -           1,964,361.00                        -                             -        1,964,360.77                            -           1,964,360.77                         -                           -   

Programa: DRENAJE Y LETRINAS AVANCE FISICO FINANCIERO
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS

Sub programa: FISM 2015 FISICO FINANCIERO

TOTAL DEL PROGRAMA

Programa: URBANIZACION MUNICIPAL AVANCE FISICO FINANCIERO
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS

Sub programa: FISM 2015 FISICO FINANCIERO

TOTAL DEL PROGRAMA

Programa: ELECTRIFICACION RURAL AVANCE FISICO FINANCIERO
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS

Sub programa: FISM 2015 FISICO FINANCIERO

TOTAL DEL PROGRAMA
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Fecha:Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro. 30-abr-16

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Abril del año 2016.

No. de 

obra
Descripción Localidad %

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
%

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
 Total Fondo  Municipal Part. Otros  Total Fondo  Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas

89 Rehabilitación de dispensarios medicos Varias localidades 100.0% ene-15 sep-15 100.0% ene-15 sep-15           700,000.00 FISM 700,000.00                  700,000.05 FISM 700,000.05          OBRA 1.00                 

          700,000.00            700,000.00                        -                             -           700,000.05            700,000.05                         -                           -   

No. de 

obra
Descripción Localidad %

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
%

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
 Total Fondo  Municipal Part. Otros  Total Fondo  Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas

90 Aula de medios Agua fría 100.0% jul-15 sep-15 100.0% jul-15 sep-15        1,296,755.00 FISM         1,296,755.00      1,296,755.00 FISM 1,296,755.00       AULA 1.00                 

91 Mantenimiento a escuelas primarias Varias localidades 100.0% ene-15 sep-15 100.0% ene-15 sep-15           286,012.00 FISM            286,012.00         286,012.38 FISM 286,012.38          OBRA 1.00                 

92
Rehabilitación de cocina en albergue 

rural
Tancoyol 100.0% abr-15 jul-15 100.0% abr-15 jul-15           497,791.00 FISM            497,791.00         497,791.09 FISM 497,791.09          OBRA 1.00                 

93
Rehabilitación de sanitarios en 

telesecundaria
Laguna de Pitzquintla 100.0% ene-15 abr-15 100.0% ene-15 abr-15           150,003.00 FISM            150,003.00         150,003.25 FISM 150,003.25          OBRA 1.00                 

94
Construcción de dren pluvial en 

telesecundaria
Valle Verde 100.0% jul-15 sep-15 100.0% jul-15 sep-15           798,645.00 FISM            798,645.00         798,644.50 FISM 798,644.50          OBRA 1.00                 

95
Barda perimetral y muro de contención 

en Escuela Primaria Niños Heroes
Saldiveña 100.0% jun-15 ago-15 100.0% jun-15 ago-15           247,796.00 FISM            247,796.00         247,796.19 FISM 247,796.19          M2 174.00             

96
Construcción de comedor escolar en 

Escuela Telesecundaría
Zoyapilca 100.0% jul-15 sep-15 100.0% jul-15 sep-15           597,541.00 FISM            597,541.00         597,541.00 FISM 597,541.00          OBRA 1.00                 

       3,874,543.00         3,874,543.00                        -                             -        3,874,543.41         3,874,543.41                         -                           -   

No. de 

obra
Descripción Localidad %

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
%

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
 Total Fondo  Municipal Part. Otros  Total Fondo  Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas

97 Construcción de vivienda digna Varias localidades 90.0% ene-16 mar-16 72.1% ene-16 mar-16           950,590.00 FISM 950,590.00                  685,732.54 FISM 685,732.54          VIVIENDA 6.00                 

98 Cuarto adicional Varias localidades 100.0% ene-15 dic-15 100.0% ene-15 dic-15             33,305.00 FISM 33,305.00                      33,304.97 FISM 33,304.97            CUARTO 1.00                 

99 Construcción de baños dignos Varias localidades 100.0% ene-15 sep-15 100.0% ene-15 sep-15        1,200,018.00 FISM 1,200,018.00            1,200,018.15 FISM 1,200,018.15       BAÑOS 40.00               

100 Piso firme Varias localidades 100.0% ene-16 feb-16 100.0% ene-16 feb-16             27,500.00 FISM 27,500.00                      27,499.96 FISM 27,499.96            M2 125.00             

101 Construcción de muro firme Varias localidades 100.0% ene-16 feb-16 100.0% ene-16 feb-16             85,000.00 FISM 85,000.00                      84,999.97 FISM 84,999.97            VIVIENDA 5.00                 

102 Techo firme de concreto Varias localidades 100.0% jun-15 sep-15 100.0% jun-15 sep-15             64,647.00 FISM 64,647.00                      64,647.17 FISM 64,647.17            M2 134.68             

103
Instalación de techo de lamina de 

fibrocemento
Varias localidades 100.0% jun-15 sep-15 100.0% jun-15 sep-15        1,332,296.00 FISM 1,332,296.00            1,332,295.11 FISM 1,332,295.11       OBRA 150.00             

104 Mejoramiento de vivienda Varias localidades 100.0% ene-15 sep-15 100.0% ene-15 sep-15           651,450.00 FISM 651,450.00                  651,449.36 FISM 651,449.36          OBRA 1.00                 

       4,344,806.00         4,344,806.00                        -                             -        4,079,947.23         4,079,947.23                         -                           -   

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD AVANCE FISICO FINANCIERO
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS

Sub programa: FISM 2015 FISICO FINANCIERO

TOTAL DEL PROGRAMA

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA AVANCE FISICO FINANCIERO
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS

Sub programa: FISM 2015 FISICO FINANCIERO

TOTAL DEL PROGRAMA

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AVANCE FISICO FINANCIERO
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS

Sub programa: FISM 2015 FISICO FINANCIERO

TOTAL DEL PROGRAMA
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Fecha:Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro. 30-abr-16

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Abril del año 2016.

No. de 

obra
Descripción Localidad %

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
%

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
 Total Fondo  Municipal Part. Otros  Total Fondo  Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas

105 Construcción de rampas de concreto Varias localidades 100.0% ene-15 sep-15 100.0% ene-15 sep-15           290,855.00 FISM            290,855.00         290,854.82 FISM 290,854.82          OBRA 1.00                 

106
Reconstrucción camino malila a petzcola 

km 1+245 a km 1+300
Petzcola 100.0% ago-15 sep-15 100.0% ago-15 sep-15             41,829.00 FISM              41,829.00           41,829.00 FISM 41,829.00            OBRA 1.00                 

107

Pavimentación de calle en la localidad 

de sabino chico ubicado a un costado de 

la cancha de usus múltiples

Sabino Chico 100.0% ago-15 sep-15 100.0% ago-15 sep-15             41,829.00 FISM              41,829.00           41,829.00 FISM 41,829.00            OBRA 1.00                 

108
Reconstrucción de camino Purisima a 

Agua Fría KM 3+250 A KM 3+305
Agua Fría 100.0% ago-15 dic-15 100.0% ago-15 dic-15             41,829.00 FISM              41,829.00           41,829.00 FISM 41,829.00            OBRA 1.00                 

109

Reconstrucción de camino Jalpan de 

Serra a Manzanillos km 1+466 a km 

1+521

Manzanillos 100.0% ago-15 dic-15 100.0% ago-15 dic-15             41,829.00 FISM              41,829.00           41,829.00 FISM 41,829.00            OBRA 1.00                 

110
Reconstrucción de camino Embocadero-

Madroño del Km 1+422 a km 1+477
Madroño 100.0% ago-15 dic-15 100.0% ago-15 dic-15             41,829.00 FISM              41,829.00           41,829.00 FISM 41,829.00            OBRA 1.00                 

111 Rehabilitación de caminos Varias localidades 100.0% abr-15 sep-15 100.0% abr-15 sep-15           597,117.00 FISM            597,117.00         597,117.45 FISM 597,117.45          OBRA 1.00                 

112 Rehabilitación de camino a Teocho Teocho 100.0% dic-15 ene-16 100.0% dic-15 ene-16           300,000.00 FISM            300,000.00         299,999.89 FISM 299,999.89          OBRA 1.00                 

113
Rehabilitación de camino a Ojo de Agua 

de Lindero
Ojo de Agua de Lindero 100.0% dic-15 ene-16 100.0% dic-15 ene-16           240,000.00 FISM            240,000.00         239,999.42 FISM 239,999.42          OBRA 1.00                 

       1,637,117.00                            -           1,637,117.00                        -                             -        1,637,116.58                            -           1,637,116.58                         -                           -   

No. de 

obra
Descripción Localidad %

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
%

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
 Total Fondo  Municipal Part. Otros  Total Fondo  Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas

114 Rehabilitación de olla con geomembrana Espadañuela 100.0% may-15 jul-15 100.0% may-15 jul-15             94,947.00 FISM 94,947.00                      94,946.76 FISM 94,946.76            OLLA 1.00                 

115 Rehabilitación de olla con geomembrana Zoyapilca 100.0% jun-15 dic-15 100.0% jun-15 dic-15             94,908.00 FISM 94,908.00                      94,908.33 FISM 94,908.33            OLLA 1.00                 

116 Desazolve de bordos Varias localidades 100.0% jun-15 jul-15 100.0% jun-15 jul-15           114,639.00 FISM 114,639.00                  114,639.15 FISM 114,639.15          OBRA 1.00                 

117 Huerto comunitario El Refugio 0.0% ene-16 mar-16 0.0% ene-16 mar-16             36,193.00 FISM 36,193.00                                   -   FISM -                       HUERTO 1.00                 

118 Huerto comunitario El fraIle 0.0% ene-16 mar-16 0.0% ene-16 mar-16             36,193.00 FISM 36,193.00                                   -   FISM -                       HUERTO 1.00                 

119 Huerto comunitario Orilla del Plan 0.0% ene-16 mar-16 0.0% ene-16 mar-16             36,193.00 FISM 36,193.00                                   -   FISM -                       HUERTO 1.00                 

120 Huerto comunitario La Cienega 0.0% ene-16 mar-16 0.0% ene-16 mar-16             36,194.00 FISM 36,194.00                                   -   FISM -                       HUERTO 1.00                 

121 Mejoramiento para huerto de traspatio Varias localidades 100.0% may-15 jul-15 100.0% may-15 jul-15             60,000.00 FISM 60,000.00                      60,000.00 FISM 60,000.00            OBRA 1.00                 

          509,267.00            509,267.00                        -                             -           364,494.24            364,494.24                         -                           -   

No. de 

obra
Descripción Localidad %

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
%

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
 Total Fondo  Municipal Part. Otros  Total Fondo  Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas

122 Gastos Indirectos Jalpan de Serra 99.0% ene-15 feb-16 99.2% ene-15 feb-16           699,181.00 FISM 699,181.00                  693,259.58 FISM 693,259.58          ACCION 1.00                 

          699,181.00            699,181.00                        -                             -           693,259.58            693,259.58                         -                           -   

Programa: CAMINOS RURALES AVANCE FISICO FINANCIERO
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS

Sub programa: FISM 2015 FISICO FINANCIERO

TOTAL DEL PROGRAMA

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA AVANCE FISICO FINANCIERO
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS

Sub programa: FISM 2015 FISICO FINANCIERO

TOTAL DEL PROGRAMA

Programa: GASTOS INDIRECTOS AVANCE FISICO FINANCIERO
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS

Sub programa: FISM 2015 FISICO FINANCIERO

TOTAL DEL PROGRAMA
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Fecha:Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro. 30-abr-16

Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Abril del año 2016.

No. de 

obra
Descripción Localidad %

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
%

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
 Total Fondo  Municipal Part. Otros  Total Fondo  Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas

123 Desarrollo Institucional (PRODIMDF) Jalpan de Serra 100.0% ene-15 dic-15 98.7% ene-15 dic-15           466,121.00 FISM 466,121.00                  460,149.05 FISM 460,149.05          ACCION 1.00                 

          466,121.00            466,121.00                        -                             -           460,149.05            460,149.05                         -                           -   

No. de 

obra
Descripción Localidad %

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
%

Fecha 

de inicio

Fecha de 

termino
 Total Fondo  Federal Part. Otros  Total Fondo  Federal Part. Otros Unidad Aprobadas

124
Apoyo al Mejoramiento de Vivienda 

Digna
Varias Localidades 100.0% dic-15 dic-15 100.0% dic-15 dic-15           296,000.00 

APOYO AL 

MIGRANTE
           296,000.00         296,000.00 

APOYO AL 

MIGRANTE
296,000.00          ACIONES 78.00               

125 Proyectos Productivos Varias Localidades 100.0% dic-15 dic-15 100.0% dic-15 dic-15           557,419.00 
APOYO AL 

MIGRANTE
           557,419.00         557,419.00 

APOYO AL 

MIGRANTE
557,419.00          ACIONES 95.00               

          853,419.00            853,419.00                        -                             -           853,419.00                            -              853,419.00                         -                           -   

 

METAS

Sub programa: FISM 2015 FISICO FINANCIERO

TOTAL DEL PROGRAMA

Programa: FONDO DE APOYO AL MIGRANTE AVANCE FISICO FINANCIERO
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL AVANCE FISICO FINANCIERO
INVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA

El Avance Fisico reflejado es de acuerdo a los Reportes Fisicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora. 

R U B R I C A

C. LUIS GUSTAVO PRIETO BALEON

DIRECTOR DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES

METAS

Sub programa: FISICO FINANCIERO

TOTAL DEL PROGRAMA

COMENTARIOS Y ACLARACIONES
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