

Programa: AGUA POTABLE			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
1	Construcción del Sistema de Agua Potable para beneficiar a las comunidades de Carrizal de los Duran, El Pocito, Valle Verde, Rancho Nuevo, La Esperanza y El Saucito, en el Municipio de Jalpan de Serra.	Valle Verde	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	3,571,324.00	FISM	3,571,324.00			-	FISM				OBRA	1.00
2	Rehabilitación de Red de Conducción para Sistema de Agua Potable	Yerbabuena	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
3	Rehabilitación de Sistema de Bombeo de Agua Potable	Agua Fría	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	136,000.00	FISM	136,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,857,324.00		3,857,324.00	-	-	-						

Programa: DRENAJE Y LETRINAS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
4	Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Red de Drenaje	Saucillo	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				ML	600.00
5	Terminación de Red de Drenaje en Colonia Colosio	Luis Donald Colosio	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	214,500.00	FISM	214,500.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,214,500.00		1,214,500.00	-	-	-						

Programa: URBANIZACION			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
6	Urbanización de Calle	Las Terrazas	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,000,000.00		1,000,000.00	-	-	-						

Programa: ELECTRIFICACION RURAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
7	Sistema de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Orilla del Plan	91.6%	ene-14	dic-14	91.6%	ene-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			91,588.00	FISM	91,588.00			OBRA	1.00
8	Construcción de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Barreales	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	102,000.00	FISM	102,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
9	Construcción de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Soledad de Guadalupe	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	397,868.00	FISM	397,868.00			-	FISM				OBRA	1.00
10	Construcción de Red de Distribución de Energía Eléctrica	Tancoyol	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	102,000.00	FISM	102,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
11	Introducción de Paneles Solares	Jaguey Cuate (La Cuchilla)	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	200,000.00	FISM	200,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
12	Construcción de Red de Energía Eléctrica	Los Jasso	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	187,000.00	FISM	187,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
13	Construcción de Red de Energía Eléctrica	Mohonera de Gudiño de Moctezumas	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	510,000.00	FISM	510,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
14	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica	Carrizal de los Duran	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
15	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica	Carrizal de los Sanchez	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,798,868.00		1,798,868.00	-	-	91,588.00		91,588.00	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
16	Construcción de Dispensario Medico	Naranjitos	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
17	Rehabilitación de Centros de Salud	Varias Localidades	4.6%	ene-14	dic-14	4.6%	ene-14	dic-14	1,400,000.00	FISM	1,400,000.00			65,090.46	FISM	65,090.46			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,500,000.00		1,500,000.00	-	-	65,090.46		65,090.46	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
18	Apoyos a Centros de Educación Basica, Varias Comunidades.	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	514,390.00	FISM	514,390.00			-	FISM				OBRA	1.00
19	Construcción de Aula Didactica y Barda Perimetral en Preescolar	El Lindero	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	475,000.00	FISM	475,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
20	Construcción de Barda Perimetral Telesecundaria	Sabino Grande	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	125,000.00	FISM	125,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
21	Construcción de Aula Didactica en Telesecundaria	Valle Verde	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	825,000.00	FISM	825,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
22	Anexo (Baños) en Primaria General	San Vicente	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	375,000.00	FISM	375,000.00			-	FISM				ANEXO	1.00
23	Construcción de Baños Primaria	Jaguey Nuevo	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	500,000.00	FISM	500,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
24	Rehabilitación de Aula Telesecundaria	Tancama	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	150,000.00	FISM	150,000.00			-	FISM				AULA	1.00
25	Construcción de Circulado Perimetral (COBAQ 4)	Jalpan de Serra	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	250,000.00	FISM	250,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									3,214,390.00		3,214,390.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
26	Construcción de Vivienda Digna (CONAVI)	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	1,630,219.81	FISM	1,600,000.00	30,219.81			FISM		30,219.81		VIVIENDA	100.00
27	Construcción de Unidad Basica de Vivienda Rural (FONHAPO)	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	1,170,000.00	FISM	1,170,000.00			-	FISM				VIVIENDA	51.00
28	Recamara Adicional (CONAVI)	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	410,000.00	FISM	410,000.00			-	FISM				RECAMARA	10.00
29	Baños Dignos	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	2,200,000.00	FISM	2,200,000.00			-	FISM				BAÑO	202.00
30	Sustitución de Fogones Abiertos por Fogones Cerrados	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				FOGON	367.00
31	Construcción de Piso Firme	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	100,000.00	FISM	100,000.00			-	FISM				M2	1,450.00
32	Mejoramiento de Vivienda	Varias Localidades	2.0%	ene-14	dic-14	2.9%	ene-14	dic-14	1,000,000.00	FISM	1,000,000.00			29,440.80	FISM	29,440.80			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									6,810,219.81		6,780,000.00	30,219.81	-	29,440.80		29,440.80	30,219.81	-		

Programa: CAMINOS RURALES			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas

33	Modernización y Ampliación de Camino Tancoyol-San Antonio Tancoyol, Tramo del Km 0+000 al 11+360, Subtramo a Modernizar del KM 9+700 al 11+360	Las Flores, San Antonio Tancoyol, Las Nuevas Flores	88.4%	ene-14	dic-14	88.4%	ene-14	dic-14	900,000.00	FISM	900,000.00			795,960.34	FISM	795,960.34			OBRA	1.00
34	Rehabilitación de Camino con Muro de Contención	Los Charcos	29.3%	ene-14	dic-14	29.3%	ene-14	dic-14	125,000.00	FISM	125,000.00			36,574.80	FISM	36,574.80			OBRA	1.00
35	Rehabilitación de Caminos	Varias Localidades	17.5%	ene-14	dic-14	17.5%	ene-14	dic-14	874,890.00	FISM	874,890.00			152,702.40	FISM	152,702.40			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,899,890.00		1,899,890.00	-	-	985,237.54		985,237.54	-	-		

Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
36	Mantenimiento de Infraestructura Forestal para el Mejoramiento de Suelos	Varias Localidades	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	350,000.00	FISM	350,000.00			-	FISM				OBRA	1.00
37	Estudio Geologico	Saucillo	0.0%	ene-14	dic-14	0.0%	ene-14	dic-14	300,000.00	FISM	300,000.00			-	FISM				ESTUDIO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									650,000.00		650,000.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: GASTOS INDIRECTOS			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
38	Gastos Indirectos	Jalpan de Serra	10.0%	ene-14	dic-14	10.1%	ene-14	dic-14	692,051.00	FISM	692,051.00			70,230.50	FISM	70,230.50			ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									692,051.00		692,051.00	-	-	70,230.50		70,230.50	-	-		

Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
39	Desarrollo Institucional (PRODIMDF)	Jalpan de Serra	0.0%	ene-14	mar-14	0.0%	ene-14	mar-14	461,367.00	FISM	461,367.00			-	FISM				ACCION	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									461,367.00		461,367.00	-	-	-		-	-	-		

Programa: G.E.Q.			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: FAM Y FAFEF			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatad	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatad	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
40	Construcción de Techumbre en Plaza Civica Telesecundaria	El Lindero	3.4%	may-14	dic-14	3.4%	may-14	dic-14	506,999.00	GEQ	506,999.00			17,193.68	GEQ	17,193.68			OBRA	1.00
41	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	Mohonera de Gudíño	0.0%	may-14	dic-14	0.0%	may-14	dic-14	288,150.00	GEQ	288,150.00			-	GEQ				OBRA	1.00
42	Construcción de Techumbre en Plaza Civica CAM	Jalpan	0.0%	may-14	dic-14	0.0%	may-14	dic-14	404,850.00	GEQ	404,850.00			-	GEQ				OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									1,199,999.00		1,199,999.00	-	-	17,193.68		17,193.68	-	-		

Programa: ODM			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
43	Rehabilitación de Espacios Publicos, Unidad Deportiva.	Jalpan	100.0%	ene-14	dic-14	100.0%	ene-14	dic-14	8,427.68	ODM	8,427.68			8,427.68	ODM	8,427.68			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									8,427.68		8,427.68	-	-	8,427.68		8,427.68	-	-		

Programa: CONVENIO UTSJR			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
44	Construcción de Techumbre y Cafetería en la UTSJR Plantel Jalpan	Jalpan	60.0%	ene-14	dic-14	27.0%	ene-14	dic-14	440,000.00	UTSJR		440,000.00		118,964.79	UTSJR	118,964.79			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									440,000.00			440,000.00		118,964.79		118,964.79				

Programa: FISM 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: DRENAJE Y LETRINAS			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
45	Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	Saucillo	50.0%	ene-14	mar-14	50.0%	ene-14	mar-14	397,440.00	FISM	397,440.00			198,720.00	FISM	198,720.00			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									397,440.00		397,440.00			198,720.00		198,720.00				

Programa: FISM 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa: CAMINOS RURALES			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Total	Fondo	Municipal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
46	Elaboración de MIA y ETJ para Modernización de Camino Rural en Embocadero-Madroño.	Embocadero	63.1%	ene-14	mar-14	63.1%	ene-14	mar-14	500,000.00	FISM	500,000.00			315,676.00	FISM	315,676.00			PROYECTO	1.00
47	Elaboración de MIA y ETJ para Modernización de Camino Rural en Sabino Chico-Jalpan.	Sabino Chico	55.2%	ene-14	mar-14	55.2%	ene-14	mar-14	240,414.00	FISM	240,414.00			132,781.19	FISM	132,781.19			PROYECTO	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									740,414.00		740,414.00			448,457.19		448,457.19				

Programa: G.E.Q. 2013			AVANCE FISICO FINANCIERO						INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA ACUMULADA					METAS	
Sub programa:			FISICO			FINANCIERO														
No. de obra	Descripción	Localidad	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	%	Fecha de inicio	Fecha de termino	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Total	Fondo	Estatal	Part.	Otros	Unidad	Aprobadas
48	Construcción de Techumbre en Plaza Civica ENEQ	Cabecera Municipal	100.0%	ene-14	mar-14	91.8%	ene-14	mar-14	755,882.71	GEQ	669,055.36	86,827.35		693,642.95	GEQ	606,815.60	86,827.35		OBRA	1.00
49	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	El Cañon	100.0%	ene-14	mar-14	91.5%	ene-14	mar-14	711,255.65	GEQ	711,255.65			650,656.06	GEQ	650,656.06			OBRA	1.00
50	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples	Rincón de Tancoyol	100.0%	ene-14	mar-14	88.8%	ene-14	mar-14	732,879.42	GEQ	732,879.42			651,143.75	GEQ	651,143.75			OBRA	1.00
TOTAL DEL PROGRAMA									2,200,017.78		2,113,190.43	86,827.35		1,995,442.76		1,908,615.41	86,827.35			

COMENTARIOS Y ACLARACIONES

El Avance Físico reflejado es de acuerdo a los Reportes Físicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora. Para la Obra Construcción de Techumbre en Plaza Cívica ENEQ, Jalpan del Programa GEQ se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 86,827.35 y para la obra Construcción de Vivienda Digna, Varias Localidades del Programa CONAVI se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de \$ 30,219.81.

RUBRICA
C. ISaura MORADO HUERTA
DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES